

AG Familie & Jugend

Maßnahme	Zeit	Priorität	Erste Schritte	Koordination
Geförderte Gemeindegewohnungen für junge BiedermansdorferInnen	M	1	Kann nur die Gemeinde umsetzen!	
Spielplätze (verbessern bzw. neue)	K-M	1	Gespräch mit Gemeinde, Erhebung IST-Zustand, Kontakt mit Eltern, KIGA, VS	Sabine Risch +Gabi Scheibenpflug+ Evelyn Leibl + David Kwaczik
Indoor-Spielplatz	M	1	Wo? Entscheidung GR nötig!!	Josef Haunschmid + Team
Jugend-Plattform	K	1	Gespräch mit BGM. + VBgm. - Termin!!	Tina Kriegbaum + David Kwaczik + Team
Tanzclub	K	1	Gespräch mit Wochinger + TanzlehrerIn, bitte koordinieren	Markus Peter + Team + Angelika Michelfeit + Werner Grosinger
Instandhaltung + Verbesserung Laufstrecken	K-L	2	Sichtung + Erhebung IST-Zusand, Verbesserungskonzept	Josef Haunschmid + Roman Hansel + KSV + Ralf Hermanns
Nachhilfe-Netzwerk	K-M	2	Gespräch mit Mödlinger-Netzwerk + Hilfswerk	Tina Kriegbaum + David Kwaczik
Kindersitterplattform	K	2	Gespräch mit Mödling	Elke Schererbauer ??

K = kurzfristig 1-2 Jahre
 M = mittelfristig 2-4 Jahre
 L = langfristig 4-6 Jahre

AG Infrastruktur

Maßnahme	Zeit	Priorität	Erste Schritte	Koordination
Radwegenetz	K-L	1	Gesamtkonzept erarbeiten Achtung: Koordination mit Gemeinde nötig!	Manfred Fausik + Team
Gestaltung Ortsstraße Machbarkeitstudie Kinderheim	K-M	1	Abhängig vom Radwegekonzept	??
Busfahrplan	K	2-3	Regionale Abfrage durchführen, Pläne optimieren	Geht nur mit Gemeindeführung

AG Kultur & Freizeit

Maßnahme	Zeit	Priorität	Erste Schritte	Koordination
Vereins- und Veranstaltungsplattform	K	1	1. Vereinsstammtisch und Ideenaustausch mit Nachbargemeinden – KONZEPT	Rudolf Kind + A. Anderlik + Team
Buntes Fest der Nationen	K 2008	1	Erhebung welche Personen aus welchen Ländern (Sabine Risch)	Yasar Wolf + Thesia Hofmann + Lisbeth Melion + Renate Orehounig
Volksschule "We are the world"	K – M	1	Gespräch mit VS-Direktion + Lehrer	Thesia Hofmann + Yasar Wolf + Gabi Brosenbauer (?)
Integrationskoordination und Patenschaften für Zuzügler	K – M	1	Erhebung mit Gemeinde, Brief an Zuzügler, Paten finden, Kooperation mit Rudolf Kind	Ulrike Ehrman + Andreas Anderlik + Helga Führich + Gemeinde
Themenwochen Bücherei	K	1	Abstimmung mit „Buntes Fest der Nationen“	Heidi Kroisz + Susanne Kind + Yasar Wolf
Kochkurse aller Reginen + Nationen	K	1-2	Terminabklärung HLW, Rezepte + Bericht dann in Gemeindenachrichten	Eva Hilscher + Yasar Wolf + Lisbeth Melion + Renate Orehounig

AG Senioren & Gesundheit

Maßnahme	Zeit	Priorität	Erste Schritte	Koordination
Ausreichend großes SeniorInnen - Zentrum für vielfältige Aktivitäten in zentraler Lage	K-M	1	Gespräch mit Bgm., Alternative bzw. Übergangslösung	Paul Trupp + Team
Zentrale Anlaufstelle für Belange der SeniorInnen in der Gemeinde einrichten	erledigt	2	Bürgerservice mit Info versorgen, Öffentlichkeitsarbeit	Paul Trupp + Team
Betreutes Wohnen“ (eigene Wohneinheiten mit Gemeinschaftsräumen und Hausbetreuungsperson)	M	1	Info sammeln, Exkursion vorbereiten, Förderungen?	Beatrix Dalos + Ferdinand Thür
Arbeitsgruppe der „Aktion Gesunde Gemeinde“ wieder aufbauen, die vielfältige Aktivitäten organisiert.	K	2	Ein Treffen organisieren, Ideen sammeln, erste Termine für Aktivitäten	Beatrix Dalos + Ulrike Ehrmann + Brigitte Lehner

AG Wirtschaft & Umwelt

Maßnahme	Zeit	Priorität	Erste Schritte	Koordination
Wirtschaftlichkeitsstudie für kombiniertes Biomasse Kraftwerk	M	1	Rahmenbedingungen für Studie erarbeiten	Gerhard Katzenbeisser
Konzept für Branchenmix bzw Machbarkeitstudie Kinderheim	K	1	Rahmenbedingungen für Machbarkeitstudie erstellen	Gerhard Kurzreiter
Flächenplan und Flächennutzungskonzept erstellen	M	1	Istzustand erheben und alternative Konzepte entwickeln	Bgm. Johannes Unterhalser
Die ansässige Landwirtschaft wird von der Gemeinde BDF in die aktive Grünlandgestaltung eingebunden.....“	K	3	Keine weitere Maßnahme notwendig	
Rahmenbedingungen zur Ansiedelung von Wirtschaftsbetrieben (Betriebsgebiet) festlegen und Marketingkonzept erstellen	K/M	2	Soll nach Flächenplan/ Machbarkeitstudie Kinderheim in Angriff genommen werden	Noch offen
Biodiesel /Ethanol-anlage - Tankstelle	K	1	Angebote für mögliche Standorte einholen	Wolfgang Glasl (in Abwesenheit zum Koordinator gewählt)
Beratungstage für alternative Energien, Werbung für Energieberatung,	K	2	Mögliche Veranstaltungen abklären und organisieren	Hans Wimmer (in Abwesenheit zum Koordinator gewählt)